



REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

REVIZIJA 31.01.2017.

Red. broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora i rok izvršenja	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor i podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Izrada projektne dokumentacije sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda za V-B grupu malih naselja u Istarskoj županiji	Broj: II-82/2-13 2013/S 015-0025359 20.03.2013. aneks Broj: II-82/5-15 2015/S 015-0008843 04.03.2015	Pregovarački postupak	4.073.320,00	08.04.2013. 24 mjeseca produžen rok 31.12.2017.	INSTITUT IGH d.d., Zagreb		
2.	Sanitarna kanalizacija sustava Kašćerga – uređaj za pročišćavanje (150+150 ES)- BIO TIP tehnologija	Broj: II-42/7-13 2013/S 002-0079980 24.09.2013.	Otvoreni postupak	3.085.698,27	03.12.2013. 30 mjeseci produžen rok 31.05.2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet		
3.	Sanitarna kanalizacija sustava Vrh – uređaj za pročišćavanje (150+150 ES)- BIO TIP tehnologija	Broj: II-44/39-13 2013/S 002-0079959 24.09.2013.	Otvoreni postupak	3.035.836,25	03.12.2013. 30 mjeseci produžen rok 31.05.2017.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet		
4.	Sanitarna kanalizacija sustava Marčenegla – uređaj za pročišćavanje (100 ES) AA MBR tehnologija	Broj: II-43/13-13 2013/S 002-0082073 01.10.2013.	Otvoreni postupak	2.388.123,67	13.11.2013. 30 mjeseci produžen rok 30.04.2017.	MEĐIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o., Čakovec		
5.	Izrada projektne dokumentacije sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – dodatno projektiranje za naselja Lindar i Marčana.	Broj: II-55/14-13 2013/S 015-0093282, 12.11.2013.	Pregovarački postupak	366.456,00	11.12.2013. 1 godina produžen rok 30.06.2017.	INSTITUT IGH d.d., Zagreb		

Red. broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora i rok izvršenja	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor i podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
0	1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Održavanje programske podrške za GIS	Broj: II-34/6-16 2016/S 015-0007211 5.4.2016	Pregovarački postupak	268.010,26	04.05.2016 04.05.2017.	EDC d.o.o. Zagreb		
7.	Sanitarna kanalizacija sustava Paladini i Šćulci-kolektorska mreža naselja	Broj: II-43/70-14 2014/S 002-0043834 19.09.2014.	Otvoreni postupak	3.106.489,06	3.12.2014. 1 godina	EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet	30.06.2016.	3.098.034,09
8.	Sanitarna kanalizacija sustava Grdoselo-kolektorska mreža naselja	Broj: II-45/29-14 2014/S 002-0044491 24.09.2014.	Otvoreni postupak	1.919.651,04	17.12.2014. 1 godina produžen rok 31.07.2016.	Usluga d.o.o. Pazin	19.09.2016.	1.855.218,24
9.	Dodatno projektiranje radi usklađenja s novim zakonom o građenju (Narodne novine 153/13)	Broj: II-37/1-15 2015/S 003-0020522, 17.02.2015.	Pregovarački postupak	221.788,00	24.3.2015. 9 mjeseci produžen rok 30.06.2017.	RIJEKAPROJEKT VODOGRADNJA d.o.o., Rijeka		
10.	Dodatno projektiranje radi usklađenja s novim zakonom o građenju (Narodne novine 153/13)	Broj: II-46/1-15 2015/S 015-0006541 17.02.2015	Pregovarački postupak	278.800,00	20.3.2015. 9 mjeseci produžen rok 30.06.2017.	IPZ d.d., Zagreb		
11.	Sanitarna kanalizacija sustava Cesari-Bašići - kolektorska mreža naselja i sustava Šajkovići-Tončići kolektorska mreža naselja	Broj: II-48/19-14 2014/S 002-0059817 30.12.2014.	Otvoreni postupak	4.285.392,50	15.4.2015. 1 godina produžen rok 25.11.2016.	EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet		
12.	Sanitarna kanalizacija sustava Draguč-kolektorska mreža naselja	Broj: II-47/19-14 2014/S 002-0058824 23.01.2015.	Otvoreni postupak	3.066.526,52	04.05.2015. 1 godina produžen rok 30.7.2016.	Nera d.o.o. Buzet	31.08.2016.	2.532.117,18
13.	Sanitarna kanalizacija sustava Cesari-Bašići i Šajkovići-Tončići - uređaj za pročišćavanje (150 ES) MBR tehnologija	Broj: II-48/25-15 2015/S 002-0020511 20.5.2015.	Otvoreni postupak	2.678.460,39	24.7.2015. 30 mjeseci	EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet i Loveco d.o.o. Rijeka		

Red. broj	Predmet nabave	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora (bez PDV-a)	Datum sklapanja ugovora i rok izvršenja	Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor i podizvoditelja	Datum konačnog izvršenja ugovora	Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora
0	1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Sanitarna kanalizacija sustava Ščulci i Paladini-uređaj za pročišćavanje (100 ES)- BIO TIP tehnologija	Broj: II-43/29-15 2015/S 002-0018833 4.5.2015.	Otvoreni postupak	2.397.308,30	15.9.2015. 30 mjeseci	Nera d.o.o. Buzet i R-group Rašica		
15.	Sanitarna kanalizacija sustava Grdoselo-uređaj za pročišćavanje (100 ES)	Broj: II-46/7-15 2015/S 002-0019699 12.5.2015.	Otvoreni postupak	3.336.439,00	28.9.2015. 30 mjeseci	EKSPERT GRADNJA d.o.o. Buzet		
16.	Sanitarna kanalizacija sustava Draguč-uređaj za pročišćavanje (50+50 ES)- BIO TIP tehnologija	Broj: II-47/26-15 2015/S 002-0020696 21.5.2015.	Otvoreni postupak	2.649.671,76	6.10.2015. 30 mjeseci	Vladimir Gortan d.o.o. Pazin i Tehnomehanika		

NAPOMENA uz 2.,3.,4.,13.,14.,15. i 16. - rok od 30 mjeseci obuhvaća izgradnju uređaja, spajanje potrošača i probni rad uređaja u trajanju od godine dana.
NAPOMENA uz 11. - radovi su dovršeni, čeka se tehnički pregled prije ispostave okončane situacije.